

Növénytelepítő heti munkaterv 2026.05.04.-2026.05.08.

| Hét | Helyszín | Munkavégzés megnevezése | Munkavégzés jellege |
|------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 19.HÉT | Szarvas tér 200m2 | tajlazítás,gyomlálás | Évelők ápolása |
| 19.HÉT | Mogyorós liget és Nagytemplom projekt | E0012/2026 | |
| 19.HÉT | Rávagy tér 799m2 | kapálás,kézi gyomlálás,gerelyezés | Cserje ápolása |
| 19.HÉT | Praktiker körforgalom 840m2 | kapálás,kézi gyomlálás,gerelyezés | Cserje ápolása |
| 19.HÉT | Bem utca körforgalom 474m2 | kapálás,kézi gyomlálás,gerelyezés | Cserje ápolása |
| 19.HÉT | Szarvas tér 836 m2 | kapálás,kézi gyomlálás,gerelyezés | Cserje ápolása |
| 19.HÉT | Bathvány utca 3800m2 | kapálás,kézi gyomlálás,gerelyezés | Cserje ápolása |
| 19.HÉT | Horváth Döme krt 165fm | sövényrás | |
| 19.HÉT | Séchényi stny. 289fm | sövényrás | |
| | | | |
| | | | |