

Burkolt út karbantartás heti munkaterv 2026.04.27.-2026.04.30.

Hét	Helyszín	Munkavégzés megnevezése	Munkavégzés jellege
18.hét	Főter	Járda javítása	Térkö javítás
18.hét	Temető	szoró parcella	Térkövezés
18.hét	Küz alapján	hidrgaszfaltos kátyúzás	kátyúzás

